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●工事スケジュール
本プロジェクトのコンサルタントは日本工営株式会社が担当しており、同社の

施工監理の下、既に工事は2009年末より段階的にスタートしています。

このホーチミン‐ゾーザイ間プロジェクトの開発は以下のように10のパッケー

ジに分けられています。このうち、パッケージ5とパッケージ6はADB借款の

対象であり、残りの部分が円借款対象となっています。

今後、全ての工事が順調に進んだ場合には、2014年中に全線が開通する予

定です。

ロンタイン橋基礎工施工状況

前編では、南北高速道路建設事業の概要についてプロ
ジェクトの経緯や、ハノイからメコンデルタ最大の都市
であるカントー市までを結ぶ南北高速道路計画の全
体像などをご紹介しましたが、後編では、南北高速道
路計画のうち特にホーチミン-ゾーザイ間のプロジェク

トにつきまして、工事のスケジュールや、実際の建設状
況についてお伝えします。
今回も前回同様JICAベトナム事務所及び、本事業の
施工監理を担当されている建設コンサルタントの日本
工営株式会社のご協力を頂きました。

南北高速道路建設事業
（ホーチミン‐ゾーザイ間）
南北高速道路建設事業
（ホーチミン‐ゾーザイ間） 後編

取材協力、資料提供：

JICAベトナム事務所、日本工営株式会社

JICA(円借款)
ADB(アジア開発銀行借款)

ビンズン省

ドンナイ省

第２環状道路
国道

Dau Giay - Da Lat
高速道路(計画中)

当事業

今回は、前回に引き続き南北高速道路建設事業（ホーチミン‐ゾーザイ間）の後編です。
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JICAベトナム事務所、日本工営株式会社

ドンナイ県の工事状況

高架橋の施工状況
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資料：JICAベトナム事務所
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Topic 気になる現場

●建設状況
今回、JICAベトナム事務所と日本工営株式会社のご案内により、

直接建設中の現場を訪問することが出来ました。本プロジェクト

で特に円借款部分は地盤の軟弱な土地が多い為、各工事はまず

軟弱地盤対策から始める必要があり、この対策に非常に時間が

かかるとのことでした。今回のプロジェクトでは軟弱地盤対策と

してベトナムでは初めて採用されたバキューム・コンソリデーショ

ン工法が採用されています。

これは、家庭用の掃除機と似た原理で、軟弱地盤から水を強制

的に吸い上げて、沈下を促進させる工法とのことで、従来の工

法に比べて非常に短い時間で軟弱地盤対策が可能になる工法

との説明でした。実際の現場では、軟弱地盤対策は進行中で、同

時に橋脚の工事や、ドンナイ川を越えるロンタン橋の建設工事

が進められていました。

ロンタン橋は、全長が2,326ｍ、メインブリッジ航路部分のスパ

ン長130ｍ、航路高さ30.5mという非常に大きな橋です。

現在は川岸部分での橋脚の建設が進められており今後はドンナ

イ川の中での杭基礎工事および橋脚工事が予定されています。

このホーチミン－ゾーザイ区間の近くには、環状2号線、環状3

号線、ビエンホア－ブンタウ高速道路などのプロジェクトも開発

が計画されており、各道路とのインターチェンジも建設される予

定です。また、起点となるホーチミン市のアンフ－交差点からは

東西ハイウェイにも接続されており、ホーチミン市からドンナイ

省、バリア・ブンタウ省、ファンティエットなどへのアクセスが飛

躍的に改善されることが期待されます。

国道51号線のロンタン付近には、ロンタン国際空港の建設も

予定されており、今後は急増が予想される南部物流の要として

ホーチミン‐ゾーザイ間高速道の果たす役割に期待が高まります。

実施計画

資料：日本工営株式会社
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DETAILED DESIGN

(PK-1a to PK-6 by ADB) Additional Design(0-4km, RR2 IC)

SELECTION OF

CONTRACTOR (TENDER)  by

VEC (Civil;1a,1b,2,3) (Pk4,7,8&9)

CONSTRUCTION (45 MONTHS)

PK-1a PK 1a (Civil) 32months

PK-1b PK-1b(Civil) 32months

PK-2                     (JICA) PK-2(Civil)    36months

PK-3 PK-3(Civil)    36months

PK-4 (ITS) PK-4 (ITS)

PK-5 PK-5 32months

PK-6                    (ADB) PK-6 32months

PK-7,8 & 9         (JICA) PK-7,8 & 9
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